EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5140/22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Permanente de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica que realizará Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.582/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
1.1 – TIPO DE EXECUÇÃO
1.1.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
1.1.2 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:
LOCAL: No auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.
DATA: 11/07/2023
HORÁRIO:09:30
1.1.3 – Não haverá prazo de tolerância para entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços).
1.1.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Presidente em contrário.
2 – OBJETO.
2.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação, nos termos das especificações do Projeto Básico e dos seus anexos. 
2.2 – Modalidade Licitatória: Tomada de Preços.
3 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
Vide termo de referência
4 - PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
4.1 – O preço global estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 272.364,49 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove reais), conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Básico.
4.2 – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO
	Nº
	ITEM/DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR GLOBAL
(EM R$)

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	272.364,49


5 – REAJUSTES DOS PREÇOS
Vide termo de referência
6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.
6.2 – Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.
6.3 – Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.
6.4 – Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 – O autor do presente termo de referência.
6.4.2 – A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
6.4.3 – Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação e sua equipe de apoio.
6.4.4 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
6.4.5 – A empresa cujos sócios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) envolvidos no processo licitatório, por violação aos princípios da administração pública e pela existência de conflito de interesses; 
6.4.6 – Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes regras:
6.4.6.1 – A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando: 
a) a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciação;
c) o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;
d) a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;
e) a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;
f) as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;
g) que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e
h) a designação do representante legal do consórcio.
6.4.7 – Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.
6.4.8 – Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.
6.4.9 – Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.
6.4.10 – As informações que puderem ser aferidas por outros documentos não acarretarão em inabilitação do licitante.
7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1 – Qualquer empresa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.
7.1.1 – Os esclarecimentos poderão ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC (licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente à Comissão, conforme disposto no item 24.16.
7.1.2 – No caso de impugnação, a interessada poderá encaminhar para o e-mail da CGLC (licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço: Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim – RJ (Protocolo da PMBJ – 1° andar), cabendo ao Secretário de Educação decidir sobre a petição até o prazo de 03 (três) dias úteis, conforme Portaria Municipal nº 425/17, de 16 de novembro de 2017.
7.2 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
8 – DO CREDENCIAMENTO 
8.1 – A licitante far-se-á apresentar para credenciamento perante à Presidente da Comissão por um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa, destacando o seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual e licitado.
8.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento – Anexo IV).  Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar somente cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.
8.3 – A empresa deverá apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaração conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, de Enquadramento em Pequenos Negócios ou não, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Não Parentesco, conforme ANEXO III, fora do envelope.  
8.4 – As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.
8.5 – As empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas (01) um representante legal que será o único admitido a intervir em nome da mesma.
8.6 – É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatório.
9 - HABILITAÇÃO
9.1 – O envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Título.    
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/23
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)


9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 
9.2.2 – No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;
9.2.3 – Registro no registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;
9.2.4 – Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 – Cédula de identidade dos sócios, diretores e/ou empresários;
9.2.6 – Para empresa individual: registro comercial.
9.2.7 – Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Fundações, conforme determina a Resolução Complementar nº 15/2005, em se tratando de Fundações; 
9.2.8 – No caso de empresas estrangeiras, cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 
9.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
9.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e licitado; 
9.3.2 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;
9.3.3 – Certidão de Regularidade com a Previdência Social (INSS);
9.3.4 – Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;
9.3.5 – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
9.3.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais;
9.3.6.1 – Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.
9.3.7 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
9.3.8 – Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.4.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
9.4.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 - por publicação em diário oficial;  
2- por publicação em jornal;  
3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
9.4.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
9.4.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
9.4.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
9.4.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
9.4.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
9.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.5.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
9.5.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 9.5.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 9.5.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
 9.5.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e 9.5.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
9.5.2.4 - O item de maior relevância é 2.0 – REFORMA GERAL
   Item da planilha orçamentária: 
[image: ]
 9.5.2.5 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
9.6 – DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGÓCIOS
9.6.1	– A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.6.2	– Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissão, ainda na fase de credenciamento, a declaração conjunta, assinada pelo representante legal da empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual, e de que não se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO III).
9.6.3	– A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.6.4	– A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
9.7 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO 
9.7.1 – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim devidamente atualizado.
9.7.1.1 – Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação.
9.7.2 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes. 
9.8 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 
9.8.1 - Será facultada a visita à area Reforma e Ampliação da E. Mz. Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.
9.8.2 - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.
9.8.3 - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
9.8.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
9.8.5 – O modelo da declaração encontra-se no item 6 do ANEXO III do presente Edital – Declaração Conjunta.
9.9 – ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
9.9.1 – A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópia não autenticada. Em caso de dúvidas quanto a veracidade/autenticidade do documento poderá, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos, conforme Acórdão 2036/2022 – Plenário do TCU
9.9.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
9.9.3 – Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as exigências estabelecidas para a     habilitação.
9.9.4 – As firmas já cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim não ficam eximidas de apresentar dentro do envelope Habilitação todas as documentações exigidas no presente edital.
9.9.5 – As Certidões Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.
9.9.6 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;
9.9.7 – Deve-se atentar ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018.
10 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 – As Propostas de Preços serão aceitas em formulário fornecido pelo licitado, ANEXO II do Edital e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho. 
10.1.1 – Na hipótese da Licitante apresentar formulário próprio, este deverá ser idêntico ao fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergência entre o formulário próprio e o Edital/ Termo referência/ Formulário fornecido pelo licitado, PREVALECERÁ todas as informações contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o título.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2023
NOME DA EMPRESA
CNPJ







10.1.2 – Quando da abertura do envelope da proposta de preços for verificado erro de caráter formal ou material, tais como ausência de assinatura, carimbo, datas, designação de órgão, erros de cálculo entre os componentes de custo unitário e do custo total, etc. o equívoco poderá ser sanado durante a sessão pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que não importe em modificação das condições da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.
10.2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
10.2.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 – Valor unitário.
10.2.1.2 – Valor global da proposta
10.2.1.3 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação da proposta de Preços, anexo II do Edital.
10.2.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
10.2.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
10.2.4 – Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.2.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.
10.2.6 – Não serão aceitas as propostas cujo valor unitário ultrapasse o custo estimado pela Administração.
10.2.7 – Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária, anexo A do Termo de Referência anexo ao Edital.
10.2.8 – Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.
10.2.9 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
10.2.10 – Conforme art. 48, §1º da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) Valor orçado pela administração. 
10.2.11 – As propostas com preços inferiores aos critérios definido nas alíneas do §1º do art. 48 da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de serem desclassificadas na forma do inc. II do caput do referido art. 48.
10.2.12 – Não será admitida a apresentação do comprovante de exequibilidade dentro do envelope contendo os documentos para habilitação, sob pena de desclassificação.
10.2.13 – A autoridade julgadora poderá suspender a sessão, mediante justificativa, para concluir a análise da exequibilidade da proposta.
10.2.14 – Será exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, §1º da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas ou do custo estimado pela Administração, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, §2º da L. 8.666/93.
10.2.15 – As propostas deverão ser preenchidas no formulário padronizado da Prefeitura (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
A) Nome da Empresa / Razão Social;
B) Número do CNPJ; 
C) Endereço, e-mail e telefone da empresa proponente; 
D) Planilha de Preços, devidamente preenchida, evidenciando preços unitários e preço GLOBAL – ANEXO II do Edital;
E) Planilha orçamentária, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referência; 
F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execução da obra – ANEXO B do termo de referência; 
G) Demonstrativo da Composição do B.D.I – ANEXO D do termo de referência; 
H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no máximo duas casas decimais para os centavos;
I) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
10.2.16 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
10.2.17 – As propostas de preços que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela Comissão quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:
10.2.17.1 – se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
10.2.17.2 – se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;
10.2.17.3 – se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;
10.2.17.4 – Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preços será desclassificada.
11 – PROCESSO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1 – No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissão de Licitação em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissão de Licitação, receberão dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.
11.2 – Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentação de Habilitação”, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponentes retardatárias; 
11.3 – Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentação de Habilitação” na presença dos licitantes, a Comissão irá examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente Edital; 
11.4 – Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestação de vontade de recorrer da decisão da Comissão, á(s) licitante(s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar (em) por escrito razões fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitação, que ter (ão) efeito suspensivo, a Comissão comunicará o resultado á(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”;
11.5 – Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja a da abertura dos invólucros fechados da “Proposta de Preços”, das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes últimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observações decorrentes do exame;
11.6 – Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á Segunda Reunião no dia, horário e local designados com a presença dos representantes das licitantes e dos membros da Comissão, tendo por objetivo dar a conhecer às licitantes o resultado da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes de “Proposta de Preços” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos nessa reunião. Na Segunda Reunião, serão adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;
11.7 – Caso se verifique a hipótese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Preços”, serão rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;
11.8 – Somente terão direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente identificados. 
11.9 – Para efeito de julgamento da presente Licitação, a Comissão de Licitação se orientará pelos seguintes critérios:
11.9.1 – Não serão consideradas as propostas que não atenderem todos os critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 
11.9.2 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;
11.9.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, preços unitários superiores ao estimado pela administração, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.
11.9.4 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
11.9.5 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art.3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.
11.9.5.1 – No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada a estas, com critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será adotado como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.9.5.2 – A situação disposta no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12 – DOS RECURSOS:
12.1 – Dos atos praticados relativos a esta licitação caberá pedido de reconsideração e recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da respectiva Ata, que será processado e decidido com observância do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias úteis, nos casos de:
12.1.1 – habilitação ou inabilitação da licitante;
12.1.2 – julgamento das propostas de preços;
12.1.3 – anulação ou revogação deste edital;
12.1.4 – rescisão contratual por ato unilateral da administração;
12.1.5 – aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
12.2 – Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos;
12.3 – Caso seja interposto algum recurso, a Comissão de Licitações dará ciência às demais licitantes, através de publicação na imprensa oficial do município e no site da prefeitura na internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada a ata.
13 – FORMA DE PAGAMENTO
Vide termo de referência
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referência
15 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
Vide termo de referência
16 – PENALIDADES
Vide termo de referência
17 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL 
Vide termo de referência
18 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
19 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
20 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Vide termo de referência
21 – SUBCONTRATAÇÃO
Vide termo de referência
22 – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL
O presente edital estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ, e no site do Município, www.bomjardim.rj.gov.br
23 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
23.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
23.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
23.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
23.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 23.3.
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 – É facultado à Presidente da Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.2 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo ao Município de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão.
24.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja comunicação diversa por parte da Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras.
24.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.
24.7 – O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará na exclusão do licitante, desde que sejam possíveis a exata compreensão da sua proposta e a aferição da sua habilitação, durante a realização da sessão pública.
24.8 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, em comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.9 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.10 – As disposições estabelecidas neste Edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do Parágrafo 4º dia art. 21 da Lei 8.666/93.
24.11 – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o licitante perante o Município.
24.12 – Fica assegurado da Administração Pública, sem que caiba aos licitantes indenizações:
a) Adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, dando disso ciência aos interessados.
24.13 – O foro para dirimir questões será o da Comarca de Bom Jardim, RJ.
24.14 – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará no total conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omisso, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
24.15 – Os créditos pelos quais as despesas relativas à presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária.
	CONTA
	PROG. DE TRABALHO
	NAT. DESPESA

	1032
	14.310.0012.36100501.014

	4490.51.00


24.16 – Qualquer pedido de esclarecimento e eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas para os e-mails: licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente à Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 13h00min. às 17h00min., na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderá ser retirada cópia integral do Edital e seus anexos,  tel  (22)  2566 - 2916 ou    2566 -2316.
24.17 – Na hipótese da Licitante interessada em participar da presente licitação encaminhar qualquer tipo de correspondência, notadamente sua proposta de preços e documentos para habilitação do certame, deverá endereçar os documentos diretamente à sala da Chefia Geral de Licitação e Compras, localizada na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitações e compras acerca da postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o código de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor após a realização do certame.  
25 – ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:
25.1 – Anexo I – Termo de Referência – Projeto Básico
25.2 – Anexo II – Proposta de Preços
25.3 – Anexo III – Declaração Conjunta
25.4 – Anexo IV – Carta de Credenciamento
25.5 – Anexo V – Modelo de Declaração Conjunta. 
25.6 – Anexo VI – Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 23 de  Junho de 2023



___________________________
Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação
















EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 006/2023 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

Processo nº 5140/22
1 - OBJETO
1.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser seguidas, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação.
1.2 – DETALHAMENTO DO OBJETO
O memorial descritivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que acompanham este projeto básico são os elementos suficientes e necessários para caracterizar a REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E SPDA PARA PRÉDIOS ESCOLARES, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES, compatível com este projeto básico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovação.
1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deverá indicar todos os elementos necessários à realização da obra. São elementos do projeto executivo:
a) Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;
b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em três cópias;
c) Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;
d) Composição das taxas de BDI para as edificações e equipamentos;
e) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificações técnicas;
g) ART/RRT do projeto executivo;
h) ART/RRT da planilha orçamentária.
A representação gráfica em cumprimento ao decreto federal nº 9.983  de 2019, deverá ser apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários.
O memorial descritivo deverá conter as especificações técnicas de todos os serviços, equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários.
1.2.2 - O orçamento deverá ser detalhado com cronograma físico-financeiro dos valores licitados para a execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI).
1.2.3 ITENS NOVOS
Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestação de eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS), será feito com base no custo unitário constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotação junto a empresas de engenharia local,  dentre estes a de menor preço unitário acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
Os itens novos não constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terão seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
1.3 - SITUAÇÃO QUE ORIGINA A DEMANDA
Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ. Uma edificação que necessita de reforma estrutural, conforme Laudo de Vistoria, Anexo G.
1.4 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA
Será realizada a AMPLIAÇÃO E REFORMA total do local onde está situada a E. Mz. Washington Emerich, tendo em vista que todas as áreas necessitam de melhorias.
1.6 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO
Optou-se pelo NÃO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administração, tanto em termos de gestão de contrato, com a diminuição dos custos administrativos, quanto de economia e eficiência na alocação dos recursos para a execução dos serviços, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.
O objeto da pretendida contratação, bem como a composição do item que forma o conjunto de serviços a serem prestados configuram uma única solução para os serviços de Reforma e Ampliação da E. Mz. Washington Emerich. Eles possuem correlação entre si e são elementos inseparáveis de uma mesma e única solução.
Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto.
2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa execução do objeto e, ainda:
2.1.1 – Efetuar a prestação do serviço conforme especificações, no prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço prestado, data e local;
2.1.2 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
2.1.3 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações do serviço objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
2.1.4 – Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
2.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
2.1.7 – Comunicar à Administração sobre qualquer alteração no endereço, conta bancária ou outros dados necessários para recebimento de correspondência, enquanto perdurar os efeitos da contratação;
2.1.8 – Receber as comunicações da Administração e respondê-las ou atendê-las nos prazos específicos constantes da comunicação;
2.1.9 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, depósito e demais despesas relativas à prestação de serviço;
2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundação, junto ao ato constitutivo, Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça das Fundações, conforme determina Resolução Complementar nº 15/2005.
2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para a realização da obra, sem a cobrança adicional de encargos, aluguéis ou ônus de qualquer natureza.
2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.
2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias, para assegurar a execução da obra do objeto da presente solicitação.
2.1.14 - Garantir que as especificações dos equipamentos e materiais permanentes cumpram às normas técnicas pertinentes.
2.1.15 - Apresentar documentos, relatórios ou demais informações necessárias a execução do contrato.
2.1.16 - Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) aos funcionários que atuarão na execução da obra, obedecendo a legislação vigente.
2.1.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
 do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médio e Saúde Ocupacional, quando cabível.
2.1.19 - Providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados.
2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informações previdenciárias.
2.1.21 - Fixar domicílio bancário dos empregados no Município de Bom Jardim, onde serão prestados os serviços.
2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função dos contratados.
2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposição periódica.
2.1.24 - Disponibilizar vestiário com armários individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separação de sexos, quando cabível.
2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.
2.1.26 - Não permitir que trabalhadores sejam transportados na caçamba de caminhões ou em partes internas dos veículos ou em quaisquer veículos inadequados ou não adaptados, ainda que sejam tais veículos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1º do art. 1º, inciso II do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.
2.1.27 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 2021.
2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, e cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias oriundas da lei ou de acordos, dissídios, convenções coletivas e congêneres aplicáveis às categorias profissionais abrangidas no contrato.
2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços, técnico em segurança do trabalho vinculado à empresa, que seja responsável pelas medidas de segurança dos empregados.
2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e segurança da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da má execução da obra.
3 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 – A Administração está sujeita às seguintes obrigações:
3.1.1 – Emitir a ordem de início e recebimento dos serviços no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos;
3.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação definitiva;
3.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução contratual, para que seja reparada ou corrigida;
3.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações sem justificativa;
3.1.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução contratual, no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;
3.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
3.3 - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas.
3.4 - Providenciar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil originários da contratação, na forma do que dispõe a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 e suas alterações.
3.5 -  Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).
4 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
4.2 – A Administração emitirá por escrito ordem de início, com a quantidade e identificação dos serviços que serão prestados, o local de execução, o prazo máximo para início e conclusão, a identificação e assinatura do gestor responsável pela emissão da ordem e a identificação da pessoa jurídica a que se destina a ordem.
4.3 – O prazo máximo para a prestação do serviço será de 08 (oito) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
4.4 - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, de 08 (oito) meses corridos.
4.5 – A execução dos serviços só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa idônea, junto à cópia do diário de obras.
4.6 – Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 dias úteis após recebimento de relatório de medição acompanhado de relatório fotográfico encaminhado pela empresa vencedora do certame licitatório.
 	4.6.1 - O recebimento provisório será dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo licitante não ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
4.7 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no instrumento convocatório, em seus anexos ou na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.8 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais. 
 	4.8.1 - O prazo de observação ou vistoria para o recebimento definitivo não ultrapassará 90 (noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.
4.9 – Caso a verificação de conformidade não seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.10 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, bem como a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
4.11 – A execução do contrato reputa-se concluída quando as obrigações da Administração e da CONTRATADA forem integralmente cumpridas, após o recebimento definitivo de todos os serviços objeto desta contratação, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo pagamento.
4.12 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
 	4.12.1 - A CONTRATADA deverá manter diário de obra, onde anotará todos os serviços executados e mão-de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências.
  	4.12.2 - As medições serão realizadas mensalmente, por meio de planilha de medição, e serão antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.
 	4.12.3 - As planilhas de medição apresentadas pela CONTRATADA observarão o constante no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser acompanhadas de cópia do diário de obras do período correspondente.
 	4.12.4 - As planilhas de medição serão aprovadas após a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou correções dos serviços executados em desconformidade com o Projeto Executivo.
 	 4.12.5 - O pagamento observará os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma físico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.
5 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
5.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
5.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
5.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
5.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item anterior.
6 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
6.1 – O gestor do contrato é a Secretaria de Educação, representada pelo secretário Sr. Jonas Edinaldo da Silva, Matrícula nº 11/0958, CPF nº 955.884.267-20.

6.2 – Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 – Emitir a ordem de início da execução contratual;
6.2.2 – Solicitar à fiscalização do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;
6.2.3 – Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalização se comunique com a CONTRATADA;
6.2.4 – Aplicar sanções por descumprimento contratual;
6.2.5 – Solicitar a glosa de pagamentos em razão da recusa parcial dos serviços ou de serviços prestados em qualidade inferior à disposta no instrumento convocatório e seus anexos;
6.2.6 – Requerer e conceder ajustes, aditivos, suspensões, prorrogações ou supressões ao contrato, na forma da legislação;
6.2.7 – Rescindir contrato, nas hipóteses do instrumento convocatório e da legislação aplicável;
6.2.8 – Tomar demais medidas necessárias para a regularização de faltas ou eventuais problemas relacionados à execução do contrato.
6.2.9 – Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatórios relativos à fiscalização de contrato.
7 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
7.1 – Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF nº 138.441.437-18;
- Bethoven Santos de Souza, Matrícula nº 41/6985, CPF nº 121.653.077-75.
7.2 – Compete à fiscalização do contrato:
7.2.1 – Realizar os procedimentos de acompanhamento da execução do contrato;
7.2.2 – Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dos serviços ou verificar pessoalmente e espontaneamente a execução dos serviços, recebendo-os após sua conclusão;
7.2.3 – Apurar ouvidorias, reclamações ou denúncias relativas à execução do contrato, inclusive anônimas;
7.2.4 – Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são exigidos no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.5 – Elaborar o registro próprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos de fiscalização, anotando todas as ocorrências da execução do contrato;
7.2.6 – Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos serviços;
7.2.7 – Recusar os serviços entregues em desacordo com o instrumento convocatório e seus anexos, exigindo sua substituição no prazo disposto no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.8 – Atestar o recebimento definitivo dos serviços em acordo com o instrumento convocatório e seus anexos.
7.2.9 – Encaminhar relatório relativo à fiscalização do contrato ao Gestor do Contrato, contendo informações relevantes quanto à fiscalização e execução do instrumento contratual.
8 – FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – O CONTRATANTE terá:
8.1.1 – O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nos casos de serviços recebidos cujo valor não ultrapasse R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5º, §3º da Lei Federal nº 8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitações de cobrança, ordens de pagamento que caracterizem inobservância da ordem cronológica estabelecidas no dispositivo citado.
8.1.2 – O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nas demais hipóteses.
8.2 – Os documentos fiscais serão emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.
8.3 – Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatório e seus anexos.
8.4 – Após a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administração incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.
8.5 – A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas hipóteses de:
8.5.1 – Haver suspensão do pagamento do crédito;
8.5.2 – Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
8.5.3 – Haver seguros veiculares e imobiliários;
8.5.4 – Evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou para restaurá-los;
8.5.5 – Cumprimento de ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas;
8.5.6 – Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
8.5.7 – Ocorrência de casos fortuitos ou força maior;
8.5.8 – Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários;
8.5.9 – Outros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e motivados.
8.6 – O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada dos servidores competentes, em caso de constada irregularidade na documentação da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de liquidação.
8.7 – O pagamento será feito em depósito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislação vigente.
 8.7.1 - Por se tratar de execução de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso será efetuado de acordo com a medição apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado os percentuais máximos estabelecidos no cronograma físico-financeiro (Anexo B).
 8.7.2  - Os limites para pagamento e mobilização de obras e serviços deverá obrigatoriamente atender o cronograma físico-financeiro.
8.8 – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC-A e juros moratórios de 0,5% ao mês.
8.9 – A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação, com valor de 0,00016438.
8.10 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a Administração para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.
8.11 – É vedado à CONTRATADA a cessão de crédito para instituições financeiras decorrentes dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatório e seus anexos, ressalvada a hipótese do art. 46 da Lei Complementar nº 123/06.
9 – REAJUSTES DOS PREÇOS
9.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
9.2 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice EMOP exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
9.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.4 – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
9.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
9.6 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.7 – O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
10 – PENALIDADES
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a CONTRATADA ficará sujeita aos termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes penalidades:
10.1.1 – Advertência;
10.1.2 – Multa(s);
10.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2 – São infrações leves as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, mas sem prejuízo à Administração, em especial:
10.2.1 – Não prestar os serviços conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, corrigindo em tempo hábil a execução;
10.2.2 – Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações, quando não importar em conduta mais grave;
10.2.3 – Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar os serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos;
10.2.4 – Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatório, informação, relativo à execução do contrato ou ao qual está obrigado pela legislação;
10.2.5 – Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação.
10.3 – São infrações médias as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, em especial:
10.3.1 – Reincidir em conduta ou omissão que ensejou a aplicação anterior de advertência;
10.3.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação dos serviços;
10.3.3 – Não completar a prestação dos serviços;
10.3.4 – Não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução da obra de maneira injustificada.
10.4 – São infrações graves as condutas que caracterizam inexecução parcial ou total do contrato, em especial:
10.4.1 – Recusar-se o adjudicatário, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
10.4.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação de serviços em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis.
10.4.3 – Atrasar reiteradamente a execução ou substituição dos serviços.
10.5 – São infrações gravíssimas as condutas que induzam a Administração a erro ou que causem prejuízo ao erário, em especial:
10.5.1 – Apresentar documentação falsa;
10.5.2 – Simular, fraudar ou não iniciar a execução do contrato;
10.5.3 – Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
10.5.4 – Cometer fraude fiscal;
10.5.5 – Comportar-se de modo inidôneo;
10.5.6 – Não mantiver sua proposta;
10.5.7 – Não recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o FGTS, quando cabível.
10.6 – Será aplicada a penalidade de advertência às condutas que caracterizam infrações leves que importarem em inexecução parcial do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
10.7 – Será aplicada a penalidade de multa às condutas que caracterizam infração média, grave ou gravíssima que importarem em inexecução parcial ou total do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, observada as seguintes gradações:
10.7.1 – Para as infrações médias, o valor da multa será arbitrado entre 50 a 300 UNIFBJ;
10.7.2 – Para as infrações graves, o valor da multa será arbitrado entre 301 a 500 UNIFBJ;
10.7.3 – Para as infrações gravíssimas, o valor da multa será arbitrado entre 501 a 700 UNIFBJ.
10.8 – Será aplicada a penalidade de suspensão temporária, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessárias para adequar a execução às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, por até 02 (dois) anos.
10.9 – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infração gravíssima.
10.10 – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para o Município de Bom Jardim - RJ.
 10.11 – Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando:
 		10.11.1. – Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo;
 		10.11.2 – Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito do FGTS, causando prejuízo ao erário,
 		10.11.3 – Abandonar deliberadamente o serviço já iniciado, deixando de executar o objeto do contrato e induzindo a rescisão contratual.
10.12 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.
10.13 – Para assegurar os efeitos da declaração de inidoneidade e da suspensão temporária, a Administração incluirá as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada.
10.14 – A reabilitação da declaração de inidoneidade será concedida quando a empresa ou profissional penalizado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.15 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o licitante vencedor não mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; não iniciar a execução do serviço no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço, ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, esta poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.
 	10.15.1 – conforme disposição no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansão referida neste item, não se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificação das propostas, não aceitarem a contratação.
10.16 – As penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, dispostas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicados aos profissionais ou às empresas que praticarem os ilícitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
10.17 – Serão utilizados, para conversão dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da unidade fiscal de referência de Bom Jardim – UNIFBJ, na forma do art. 439 do Código Tributário Municipal (LCM nº 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos) de UFIR-RJ.
10.18 – As multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
10.19 – As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do instrumento convocatório serão inscritas em dívida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal nº 6.830/80 e na legislação tributária vigente, acrescida dos encargos correspondentes.
10.20 – As penalidades só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
11 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
11.1 – Uma vez homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissão ensejará decaimento do direito à contratação, sem prejuízo à aplicação das penalidades dispostos no instrumento convocatório e seus anexos.
11.2 – Alternativamente ao comparecimento perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do cumprimento será contado a partir da data de postagem.
11.3 – O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida à licitante vencedora, implica no reconhecimento que:
11.3.1 – A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no instrumento convocatório e seus anexos.
11.4 – O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito pela Administração.
11.5 – Como requisito para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas no instrumento convocatório e seus anexos.

12 – DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1 – O contrato terá duração de 12 (doze)  meses, com eficácia na forma do art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a iniciar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da legislação vigente.
 	12.1.1 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa, junto à cópia do diário de obras.
 	12.1.2 – O contrato poderá ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis orçamentárias do município, de acordo com o art. 57, I da Lei 8.666/93.
 12.2 – O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, após a devida justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro, nas seguintes hipóteses:
12.2.1 – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração;
12.2.2 – Quando houver modificação do valor contratual em razão de acréscimos ou supressão quantitativa dos serviços a serem prestados, na forma do art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
12.3 – O contrato poderá ser alterado por comum acordo das partes, após justificativa da Administração, nas seguintes hipóteses:
12.3.1 – Quando conveniente a substituição de garantia de execução;
12.3.2 – Quando necessária a modificação da forma do serviço ou da dinâmica de execução do contrato, em razão da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
12.3.3 – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço;
12.3.4 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
12.3.5 – Quando necessária a supressão de serviços a serem prestados em proporção superior à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.4 – Havendo alteração unilateral, a Administração restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio financeiro-econômico inicial.
12.5 – A Administração poderá, após a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensão do contrato pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogações de suspensão ou novos pedidos de suspensão.
12.6 – O reinício da execução do contrato, após a suspensão, será realizado após ordem da Administração, nos moldes adotados para a execução do objeto.
12.7 – O contrato será extinto após a conclusão de sua execução, por rescisão determinada por ato unilateral da Administração, por rescisão administrativa consensual ou por rescisão judicial.
12.8 – São hipóteses de rescisão determinada por ato unilateral da Administração:
12.8.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
12.8.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
12.8.3 – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
12.8.4 – O atraso injustificado no início da execução;
12.8.5 – A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
12.8.6 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatórios e seus anexos;
12.8.7 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
12.8.8 – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio da fiscalização;
12.8.9 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
12.8.10 – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
12.8.11 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
12.8.12 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
12.8.13 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
12.9 – A rescisão amigável se dará mediante comum acordo entre a Administração e a CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitação.
12.10 – A rescisão por ato unilateral da Administração acarretará nas consequências dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades por inexecução contratual.
13 – SUBCONTRATAÇÃO
13.1 – Não será admitida subcontratação para o presente objeto.
14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
14.1 – O critério de julgamento é o MENOR PREÇO.
14.2– A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
15.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
 	15.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e 15.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
 15.2.4 - O item de maior relevância é 2.0 – REFORMA GERAL
	      Item da planilha orçamentária: 
	2.1 -  BASES E PAVIMENTOS
 

	2.1.1
	08.020.0008-0
	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6 CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE.


	2.1.2
	08.020.0030-0
	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.





 	15.2.5 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
16 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
16.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
16.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 - por publicação em diário oficial;  
2- por publicação em jornal;  
3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
16.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
16.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
16.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
16.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
16.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
17 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
17.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
17.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.
17.6 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
17.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
17.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Administração, em conta específica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correção monetária.
17.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
17.11 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
17.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.14 - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
17.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Termo de Referência e no Contrato.
18 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA
18.1 - Será facultada a visita à area Reforma e Ampliação da E. Mz. Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.
18.2 - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.
18.3 - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
18.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
19 - DEMAIS OBSERVAÇÕES
19.1 – O presente estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ.
19.2 – São anexos ao presente Termo de Referência os seguintes documentos: 
19.2.1 – Anexo A – Planilha orçamentária;
19.2.2 - Anexo B – Cronograma físico financeiro;
19.2.3 - Anexo C – Memorial de cálculo;
19.2.4 - Anexo D – Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E – Memorial descritivo;
19.2.6 – Anexo F – Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G – Laudo de Vistoria;
19.2.8 – Anexo H – Desenhos Técnicos.
19.3 - A licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.
20 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E CIÊNCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.
20.1 – É responsável pela elaboração deste documento a servidora:


Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Básicos
Matrícula nº 12/3618

20.2 – Estão cientes de suas indicações e atribuições:


Hudson Rodrigues de Ssouza
                                                          Engenheiro Civil
Matrícula nº 10/6265
CPF nº 138.441.437-18


Bethoven Santos de Souza
Matrícula nº 41/6985
 CPF nº 121.653.077-75
 
20.3 – Está de acordo com os termos:

Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 11/0958 SME
CPF nº 955.884.267-20
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ANEXO E – DO TERMO DE REFERÊNCIA




MEMORIAL DESCRITIVO
 E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MZ. WASHINGTON EMERICH 




APRESENTAÇÃO


A Prefeitura Municipal de Bom Jardim apresenta o Memorial descritivo REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MZ. WASHINGTON EMERICH, que tem por objetivo fixar as diretrizes técnicas para execução das obras.













Este memorial se refere às normas e especificações técnicas para a execução da Reforma da Escola Mz. Washington Emerich localizada em Santo Antônio - 3º Distrito de Bom Jardim – RJ.
A especificação para construção estabelece algumas recomendações técnicas para a execução dos serviços de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de construção. Elas servem como referência para as ações de licitação da empreitada, da própria construção e da fiscalização dos serviços e cada item deverá ser aplicada à meta cuja especificação se destina.
O responsável técnico pelos serviços de obra, deverá respeitar as seguintes recomendações:
a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:
· Das condições contratuais dos serviços de obra;
· Dos projetos para execução (desenhos);
· Das respectivas especificações;
· Do cronograma físico – financeiro;
· Das condições locais onde serão executadas as obras;
· Das normas técnicas brasileiras.
· Da necessidade de compilação dos relatórios diários de obra
b) Esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura do Município, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma físico – financeiro contratual;
c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente;
d) Zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho.
Visto isto, temos então abaixo discriminados alguns procedimentos e especificações para a reforma dos imóveis.
1 – PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
1.1 – Limpeza do terreno:
Em toda a área destinada às obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execução indicar, deve constar de:
a) Roçada;
b) Demolição de construções existentes necessárias e arrasamento de fundações ou alicerces antigos;
c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou orgânico;
d) Remoção do lixo e do entulho para fora.
Será evitado o corte de árvores. No caso de existência de árvore que interfira na obra, seu corte só será feito mediante a orientação e a autorização legal necessária. As que forçosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possível, ser replantadas em locais previamente definidos pela Prefeitura do Município.

As providências e as medidas necessárias quanto à remoção dos detritos e da terra imprópria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Município. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em área adjacentes.
O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possível mantido limpo.
1.2 – Projetos:
	A contratada deverá apresentar, quando houver, os projetos executivos constantes na planilha orçamentária.
1.3 – Segurança do trabalho:
	A Contratada, durante todo período de execução das obras, deverá manter um sistema de        Segurança de Trabalho de acordo com a legislação vigente.
1.4 – Placa de obra:
	As placas de obras serão conforme modelos determinados pela Prefeitura Municipal de Bom jardim – RJ, sendo (1,50x 1,50) m e especificações de projeto. Será responsabilidade da Contratada o fornecimento e colocação de placas, com dizeres sobre a obra, em locais a serem indicados pela prefeitura.
1.5 – Transporte:
	Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada são considerados postos no canteiro.
	A Contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicação definitiva.
	Para as operações de transporte, a Contratada proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.
1.6 – Equipamentos:
	O uso de equipamentos pesados, quando necessário, deverá obedecer às determinações da Fiscalização e às normas pertinentes.
	Os transportes dos equipamentos para eventuais consertos ou mesmo para remoção definitiva da obra correrão por conta da Contratada.
1.7 – Barracão de Obra:
O barracão de obras, será de responsabilidade da Contratada, deverá ser de estrutura de madeira, destinada a receber cobertura de telhas de fibrocimento, em Parajú, constituída por tesouras, cantoneiras, frechais, terças, caibros, ripas, peças de contraventamento, incluindo as ferragens necessárias de todos os elementos da estrutura de madeira e observadas todas as prescrições da NB-11. Inclui-se o corte e aparelhamento de peças e eventuais perdas decorrentes, conforme planilha.
Execução da cobertura com chapas onduladas (incluindo cumeeiras, espigões, rufos e etc.), ou perfis trapezoidais de fibrocimento, fixados ao madeiramento por ganchos, parafusos e arruelas de chumbo, de acordo com especificações do fabricante.
Execução a qualquer altura, considerando-se todos os custos inerentes, tais como: transporte vertical dos materiais, andaimes, equipamentos de segurança, perda e transporte, manuseio e  outros.
1.8 – Providências relativas ao trânsito
	Nas áreas públicas abrangidas pela construção das obras, terão que ser adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou danos a pessoas ou veículos. Em particular deverá ser providenciado sem ônus para a Prefeitura.
	Delimitação das áreas em que serão desenvolvidas as obras ou acumulados materiais necessários às mesmas, obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito, do Conselho Nacional do Trânsito.
As áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a causar o mínimo obstáculo ao trânsito.
	Poderá ser interrompida a circulação de veículos na metade das ruas adjacentes e, somente em casos de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação com desvio do trânsito dos veículos para as ruas adjacentes.
Neste caso deverão ser colocados avisos e iluminação, principalmente nas esquinas mais próximas.
As ruas utilizadas para desvio ao tráfego deverão ser mantidas em perfeitas condições.
2 – ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO E DIÁRIO DE OBRA
A contratada deverá enviar mensalmente à Prefeitura Municipal de Bom Jardim, registro fotográfico da obra e/ou serviços em andamento, bem como diário de obra.
3 – ALTERAÇÕES
3.1 – A prefeitura, se julgar necessário, poderá efetuar alterações nas especificações técnicas e projetos, efetuando redução ou ampliação do objeto deste ajuste.
3.2 – Ocorrendo as alterações de que se trata a cláusula anterior, a Contratada deverá submeter à prévia aprovação da prefeitura ao orçamento referente aos acréscimos ou decréscimos de serviços, contemplando os preços unitários cotados em sua proposta apresentada na licitação ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado naquele momento e deflacionados para o mês de sua proposta de acordo com os índices citados no edital, mediante composição de custo.
4 – OBSERVAÇÕES GERAIS
· A Contratada deverá confeccionar 02 (dois) uniformes completos por operário. O funcionário não poderá trabalhar sem uniforme.
· Nenhum material será utilizado sem a prévia autorização da Fiscalização. O material além de corresponder às exigências das especificações e planilha deverão ser de fabricações tradicionalmente conhecidas e aprovadas pelas normas brasileiras.
· No caso de haver divergências entre especificações, desenhos e planilhas ou houver omissão da especificação do material, prevalecerá a decisão da prefeitura, caso não mencione no contrato.
· A rejeição parcial ou total de material por parte da prefeitura não dará direito a nenhuma indenização.
· A liberação dos serviços executados parciais ou totais só será concedida após a limpeza geral da área de trabalhos.
· O serviço só será iniciado após a aprovação das notas de serviços pela prefeitura.
· Caminhos de serviços e manutenção dos mesmos serão de inteira responsabilidade da Contratada, sem ônus para aprefeitura.
· Todos os serviços de topografia, como nivelamento, seções, “off-sets”, locação de obras, levantamentos de áreas e notas de serviço serão de responsabilidade da Contratada.
· Todos os ensaios de concreto serão de responsabilidade da Contratada. Deverão acompanhar os ensaios referentes aos controles tecnológicos.

· Os serviços de topografia e de laboratório somente serão liberados após a aprovação da prefeitura.
· Serão de responsabilidade da Contratada sem ônus para a prefeitura, danos causados às áreas de água, luz, telefone e esgoto existente nas áreas de trabalho, durante a execução dos serviços.
· Todo o material utilizado na confecção de barracão de obra, tapume, placa de obra, e demolição, quando o material for aproveitável, será de propriedade da prefeitura.
5 – LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA
5.1 – Locação da Obra:
Em nenhum caso, os níveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centímetros acima do ponto mais alto do terreno adjacente.
5.2 – Movimento de Terra:
O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno e escavação para execução das sapatas.
A terra excedente, proveniente das escavações, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido pela Prefeitura do Município.
As áreas externas devem ser niveladas de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais.
6 – ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
6.1 - Estrutura:
Foi previsto uma construção em estrutura de concreto armado com Fck de 25Mpa para cintas, vigas e pilares. A execução das formas, escoramentos e cimbramentos para a construção em alvenaria, deverão garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As formas devem se dimensionadas de acordo com os esforços a que devem ser submetidas.
Os furos para passagem de tubulações em componentes estruturais devem ser feitos mediante a colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas. Não poderão ser feitas furações nos componentes estruturais senão as previstas.
Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorização da Fiscalização.
6.2 – Cobertura:
Será utilizado como cobertura da área do Playground, telhado em quatro águas, com telhas trapezoidais de galvalume. E para os anexos (Depósito e Despensa) será realizado telhado em estrutura de madeira e telhas cerâmicas, conforme planilha orçamentária.
Também serão instaladas calhas nas coberturas a serem construídas.
6.3– Emboço:
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.
 6.4 – Pavimentação:
Será executado pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural, com espessura de 6 cm no pátio da escola.
6.5 – Alvenaria: 
Toda a alvenaria do ponto de ônibus será executada com tijolos cerâmicos furados de vedação de 09x19x29 cm, em paredes de 15 cm, assentados com argamassa mista de cimento e barro na proporção de 1:8.
As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas não devem ter espessura superior a 1,4cm.
6.6 – Argamassas:
As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecânica ou manualmente. 
Qualquer argamassa em cuja composição houver cimento, somente poderá ser utilizada até no máximo 1 hora após a adição da água.
Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.
6.7 – Revestimento das Paredes:
Todos os serviços de revestimento das novas paredes devem ser executados com o emprego de materiais de primeira qualidade, mão-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.
As superfícies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocação de qualquer revestimento.
A limpeza deve eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.
A recomposição parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.
· Revestimentos com Argamassa:
Os revestimentos com argamassa não devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a colocação deve seguir etapas:
a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traço 1:4, lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a sua aderência.
b) Emboço em massa única de cimento e areia termotratada.
c) Os andaimes devem ser construídos independentemente das paredes a revestir, de modo a não apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.
 Revestimentos de azulejos:
Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos lisos, com acabamento brilhante, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso até o teto, começando do piso para cima. Todas as peças ser da mesma procedência e partida para a garantia de sua uniformidade.
As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no máximo, 2mm.
A massa de assentamento pode ser a pré – fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traço deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do assentamento, as peças devem permanecer imersas em água durante, no mínimo, duas horas.
Após o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporção de 3:1.

6.8 – Impermeabilizações:
Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporário com unidade, devem ser impermeabilizados.
Os serviços de impermeabilização somente devem ser feitos sobre superfícies limpas e secas.
6.9 – Revestimentos dos Pisos: (Banheiros)
Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas após estarem concluídas todas as canalizações embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das paredes e tetos.
Os pisos laváveis devem ter declividade mínima de 1% em direção aos ralos ou a portas externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessário para o escoamento de águas pluviais e de lavagem.

· Contrapisos
Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob esse lastro deve ser estendido um lençol plástico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, será fundido o contrapiso com 4 cm, no mínimo. A dosagem do contrapiso será de 1:4 em cimento e areia.
Devem ser previstas juntas de dilatação. Na execução do contrapiso já devem ser deixadas as declividades necessárias ao piso acabado, executado de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e niveladas.
· Pisos Cerâmicos 
Serão utilizados ladrilhos cerâmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.
Para a colocação dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no máximo 3mm, sempre alinhadas nas duas direções.
A cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma só origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.
Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em água durante no mínimo 2 horas antes da colocação.
Não devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensões irregulares.
A colocação deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3.
Após a aplicação da argamassa desempenada, espalhar pó de cimento sobre essa argamassa e, só então, assentar os ladrilhos cerâmicos.
6.10 – Instalações Hidráulicas e Sanitárias:
As instalações hidráulicas – sanitárias devem ser executadas com a respectiva tubulação em PVC rígido de modo a facilitar o acesso para a futura manutenção. As tubulações que correrem aparentes devem ser fixadas por abraçadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.
As caixas d’água deverão ser em fibra de vidro ou plástico, sendo instalada no vão da cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.
Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de deficiência física, serão colocados 02 (dois) amparadores em aço inox, em cada banheiro.
As louças sanitárias devem ser na cor branca e nos tipos especificados na planilha.
Os assentos sanitários devem ser de plástico, modelo reforçado, de cor branca.
Os metais sanitários devem ter acabamento cromado.
Os registros devem ter acabamento bruto.
6.11 – Esquadrias:
Esquadrias de madeira madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nós, buracos ou fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem receber tratamento anti – cupim e anti – broca com produto à base de pentaclorofenol.
· Portas, Janelas e Batentes:
As portas devem ser de boa procedência, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.
Os batentes devem ser montados e fixados à parede, aparafusados nos tacos de madeira previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.
As cabeças dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de madeira.
Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarnições de peroba de 7,0cm x 1,5cm.
Após a colocação dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos durante a obra.
As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro, maçaneta e roseta.
As portas devem receber três dobradiças em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos e bolas de ferro.
As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de 3,0mm.
Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura esmalte foscas.
6.12 – Pinturas
As superfícies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem partículas soltas, completamente secas, isentas de graxas, óleos, poeira e mofo. Todas as superfícies devem receber, antes das tintas de acabamento, uma demão de fundo preparador de superfície apropriado às características da pintura de acabamento e do fundo.
· Paredes e Tetos:
Todas as paredes internas, com exceção das azulejados, devem receber pintura acrílica, na cor indicada pela fiscalização.
· Superfícies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superfície;
b) Aplicar uma demão de fundo nivelador branco fosco;
c) Corrigir as imperfeições com a massa adequada;
d) Lixar o fundo após 10 horas e aplicar duas demãos de tinta a óleo com intervalo de 12 horas no mínimo;
e) A aplicação se fará com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates e superfícies de pequenas dimensões que não permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferência deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e batentes, pode ser empregada outra cor que harmonize com a existente.
· Superfícies Metálicas
Nas superfícies metálicas será aplicada tinta a óleo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superfície;
b) Aplicar uma ou duas demãos de zarcão, conforme o local;
c) Lixar, levemente, o fundo após 10 horas de secagem;
d) Aplicar duas demãos de tinta a óleo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas entre as demãos.
7 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDIM
Será feita a colocação de grama sintética na área do Playground, conforme planilha.
8 – PROCEDIMENTOS FINAIS
 Limpeza dos locais antes da Entrega dos Serviços de Obra:
Concluídos os serviços e antes da entrega das obras, para a verificação e aceitação final por parte da Fiscalização, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, equipamentos e áreas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente removidos.
Para a limpeza, devem ser usado, de um modo geral, água e sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não causar danos às superfícies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.
Antes de serem utilizados materiais de limpeza específicos, as superfícies devem estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presença de argamassa.
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ANEXO F – DO TERMO DE REFERENCIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO
1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
O objeto a ser pleiteado é a reforma da Escola Municipalizada Washington Emerick, no quarto distrito de Bom Jardim – RJ, conforme solicitado via ofício 264/SME/2022, constante no processo administrativo 5140/2022.
Trata-se da única escola localizada no Bairro Córrego de Santo Antônio e que não recebeu durante os anos anteriores manutenção preventiva. A reforma da unidade escolar é de suma importância para o melhor desenvolvimento educacional dos alunos além, de adequar as normativas de acessibilidade, previstas em Lei.
1.2 RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA WASHINGTON EMERICK, BOM JARDIM – RJ.
Necessidade: Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à contratação de empresa de engenharia para execução da reforma da Escola Municipalizada Washington Emerick, garantindo acessibilidade, conforto e condições seguras aos alunos, colaboradores e usuários do espaço.
Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 8.666/1993, art. 6°, inciso IX.
Detectamos como necessária a execução da reforma da unidade, contemplando serviços como pintura geral, reparo na cobertura, construção de cobertura do parque infantil substituição de lâmpadas por LED (eficientização), implantação de banheiros PCD (acessibilidade), pavimentação do pátio, dentre outros.
Resultado Esperado: Transformar o prédio em um local seguro e acessível aos alunos,  professores e usuários, além de cumprir as exigências de segurança e acessibilidade.
1.3 OBJETO CONTRATADO	
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA WASHINGTON EMERICK, BOM JARDIM – RJ.
1.4 ANÁLISE DO CENÁRIO
A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ, com base em vistoria prévia realizada no imóvel a ser reformado, o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.
· Rígidos - Procedimento.
Etapas do Levantamento
Adotou-se o seguinte roteiro para execução da caracterização e diagnóstico:
I. Coleta de Dados
Os dados foram gerados a partir de levantamento visual. 
· Análise visual do local;
LOCALIZAÇÃO
Córrego de Santo Antônio, Barra Alegre, 4° Distrito de Bom Jardim - RJ.
II. Análise
Trata-se de espaços públicos com necessidade de reparo e adequação junto as normas de acessibilidade.
2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES
Esta contratação destina-se à execução de reforma da Escola Municipalizada Washington Emerick. Tais serviços constarão resumidamente em:
• Pintura geral de toda a edificação;
• Manutenção corretiva na cobertura;
• Construção de cobertura no parque escolar;
• Substituição de lâmpadas tubulares fluorescentes, com reatores, por lâmpadas
de LED (eficientização);
• Manutenção e reparos elétricos e hidráulicos;
• Construção de banheiro PCD e adequação da rampa de acesso;
 A reforma se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, que serão elaborados pelo setor competente, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço unitário.
ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO
A partir da consolidação do diagnóstico realizado através de Avaliação Expedita do espaço, onde serão executados os serviços acima descritos, são indicados as seguintes medidas:
	MEDIDAS PERTINENTES À CONSERVAÇÃO PREVENTIVA À ADOTAR

	Serviço
	Descrição

	Segurança
	Adequação da rampa de acesso e pavimentação do pátio escolar

	acessibilidade
	Construção de banheiros PCD.

	eficiência
	Reparo na rede elétrica, substituição de lâmpadas, reparo na rede hidráulica.


2.2 AVALIAÇÃO COMPARATIVA (BENCHMARKING)
2.2.1 CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO/ENTIDADE
Em pesquisa realizada no site da prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ, foram buscados preços referenciais para nortear os parâmetros aceitáveis de contratação dos serviços do presente objeto. Foi encontrada contratação similar feita por este município. Desta forma, destacamos conforme abaixo os principais pontos da contratação realizada:
	Nº da Licitação
	Órgão
	Objeto
	Valor da Contratação

	Contrato 123/2023
TP 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4621/2021
	PMBJ
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA. ADEQUAÇÃO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cássia dos Santos, s/nº Campo Belo - Bom Jardim / RJ.
	R$1.863.419,98


2.3 INSTITUCIONAL E LEGAL
A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, independente de citação:
a) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU;
b) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
c) Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilância Sanitária, entre outros;
d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
f) Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;
Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato, tais como:
· NBR 9050:2022 – Acessibilidade na construção civil; 
· NBR 16636 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos;
· NBR 16280:14. Reforma em edificações.
· ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão;
· NBR 5626 DE 06/2020: Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção;
2.4 ESTIMATIVA DE PREÇOS DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES
O valor estimado para preço onerado é de R$ 279.569,02  ( duzentos e senta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos), conforme orçamento elaborado por esta SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS. Os preços de referência são da tabela EMOP de fevereiro/2023. Valores supracitados incluem BDI.
2.5 AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na contratação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos serviços serem considerados comuns.
2.6 ANÁLISE DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Foi incluído na planilha orçamentária o projeto executivo Incêndo e SPDA, elétrico, afim de trazer segurança e boa execuçãodos serviços. Toda via este setor entende que os projetos já anexados ao processo são suficiente para parâmetro de orçamento e licitatório.
2.7 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONCOMITANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
No edital deverá ser informado se há projeto executivo disponível, bem como o local onde possa ser examinado e adquirido. Não havendo, cumprirá à Administração estabelecer, no ato convocatório, que tal encargo será da adjudicatária. Infere-se, notadamente dos artigos 7º, §1º, 9º, §2º, e 40, inciso V, da Lei 8.666/1993, que para a realização do procedimento licitatório não há a obrigatoriedade da existência prévia de projeto executivo, uma vez que este poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras ou a prestação dos serviços, desde que autorizado pela Administração. Tal fato é preconizado pelo Parágrafo 1 do Artigo 7 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993:
“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
§1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. ”
Dessa forma, deduz-se que a Lei nº 8.666/93 não atribui ao projeto executivo a mesma obrigatoriedade com que trata o projeto básico, tanto que admite possa ser deixada a sua elaboração a cargo da contratada, no curso da execução do contrato. Vale dizer que a Administração está obrigada a elaborar o projeto básico para instaurar a licitação ou para contratar diretamente obra ou serviço, mas não está obrigada a elaborar o respectivo projeto executivo. Sendo assim, o preço de elaboração do projeto executivo deverá estar previsto pela Administração, em correspondência às soluções técnicas adotadas no projeto básico, que, igualmente por essa razão, devem ser suficientemente detalhadas, de forma a reduzir, quando não evitar, a necessidade de serem reformuladas durante a execução.
Cabe salienta que a realidade precária de maioria dos municípios Fluminenses, que em sua grande maioria não possuem recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento de tais Projetos Executivos, onde a documentação exigida se perfaz como a mínima necessária para a caracterização completa do objeto pleiteado pelo mesmo, e portanto, constituem a documentação necessária para caracterizar o Projeto Básico, conforme definição do art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993:
“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” 
Desta forma, a exigência do Projeto Executivo aos municípios criaria uma situação de restrição de grande parte dos projetos executados por municípios de pequeno porte, como é o caso do município de Bom jardim - RJ.
Por fim, verifica-se também o fato de as características técnicas inerentes da natureza do objeto serem melhor gerenciadas e exequíveis na etapa de obras, por necessidade de adequação de interferências que podem acontecer no momento da execução, prevendo assim tais interferências e particularidades no momento de contratação do Projeto Executivo, cujo custo encontra-se previsto em seu custo orçamentário de obras e será contratado em momento oportuno quando do início das obras.
2.8 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE CENÁRIO
Como benefícios diretos e indiretos que o Município almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos são:
· Melhoria no atendimento a população, além de conforto e eficiência no trabalho ds servidores públicos municipais;
3- SOLUÇÃO
3.1 DEFINIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para execução de REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA WASHINGTON EMERICK, BOM JARDIM – RJ. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES.
	DESCRIÇÃO
	UNI.
	QNTD.

	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA, DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ORIGEM: PESSOA JURÍDICA
	1
	08 meses


3.2 DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO BEM/SERVIÇO
O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar que visa subsidiar a elaboração do Projeto Básico, é de natureza de engenharia, cuja contratação de empresa especializada se dará por meio da Secretaria Muncipal de Projetos Especiais, visando a elaboração de projeto executivo e execução de obras de reforma e adequação da Escola Municipalizada Washington Emerick.
Cabe destacar que o objeto do presente processo não pode ser caracterizado como prestação de serviço contínuo, pois se trata de execução de obra.
a) Bem ou serviço comum ou complexo
O presente objeto refere-se a implementação de obra de alta complexidade, cabendo a Secretaruia Muncipal de Projetos Especiais, por meio do engenheiro e fiscais de contrato, realizar o acompanhamento da execução da obra. 
b) Serviço prestado de forma contínua e não contínua (por escopo)
O processo de contratação de empresa especializada para execução das obras de infraestrutura é um serviço considerado não continuado, sendo assim, cabe ao contratado dever de realizar a prestação de um serviço específico em período apresentado no cronograma de execução.
c) Serviços continuados com ou sem disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua.
O objeto do presente processo não pode ser caracterizado como prestação de serviço contínuo, pois se trata de execução de obra.
4 -DESENHO DA CONTRATAÇÃO
4.1 INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
4.1.1 DURAÇÃO DO CONTRATO
a) 8 meses;
b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma físico financeiro do serviço prestado de forma não continuada.
4.1.2 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TÉCNICAS EMPREGADAS E TRANSIÇÃO CONTRATUAL
Ao concluir o serviço, o contratado deve promover a atualização do projeto, entregando o “as built¨ (como construído) ao contratante, com arquivos em formato editáveis (.xlsx; .docx; .dwg; rvt, ifc e etc) e não editáveis (.pdf).
4.1.3 CRITÉRIO E PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE
A contratada deverá apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do projeto, atendendo o disposto na NBR ISO14001, classificando os resíduos gerados, indicando sua destinação ou reuso na própria obra.
Conforme as orientações do Ministério do Meio Ambiente, os resíduos da construção civil devem ser reduzidos e ter disposição adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais. 
Sobre águas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilização de águas pluviais, utilização de dispositivos economizadores de água, reuso de águas, tratamento adequado de esgoto no local e, quando possível, o uso de banheiro seco. 
Na escolha dos materiais de construção deve-se utilizar materiais disponíveis no local, pouco processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, culturalmente aceitos, propícios para a autoconstrução.
Fontes para obtenção de informações referentes a prática de sustentabilidade:
· Decreto Estadual 43.629/12
· Catalogo SIGA – itens sustentáveis;
· A3P Governo Federal;
· NBRISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental
· OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) – Segurança e saúde no trabalho
· AS 8000 (Social Accountability International) – normas socialmente responsáveis
· NBR 16001(ABNT) – sistema de gestão da responsabilidade social
· Selo Verde (FSC – Forest Stewardship Council) – madeira
· Classificação ENCE – eficiência energética
· Fundación Instituto de Desarrollo Regional
http://www.fidr.org.ar/
· Projeto Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq)
http://www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=18
· Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
· Idéias para ação municipal (Instituto Pólis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
· Programa de Gestão Pública e Cidadania (FGV)
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ
· Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)
http://www.gvces.com.br/
· Catalogo Sustentável
http://www.catalogosustentavel.com.br/
4.1.4 REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES	
As informações contidas neste estudo são de domínio público, não havendo necessidade de previsão a assinatura de Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade.
4.1.5 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
A empresa deverá apresentar no canteiro de obras profissionais qualificadose capazes de executar os serviços contratados.
4.2 CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO
Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.
5 - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Projeto Básico e demonstrou ser viável a contratação demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos são administráveis e os custos previstos são compatíveis e se caracterizam pela economicidade.

6 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO


Nome: Hudson Rodrigues de Souza
Cargo: Chefe de Projetos – Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014102052
Mat.: 10/6265 SMPE
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EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 006/2023

ANEXO II
EMPRESA: ___________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________

Cidade: ___________________Estado: _____________________Tel: ____________________

CNPJ: ____________________________ Inscrição Estadual:___________________________

E-MAIL:______________________________________________________________________

	OBJETO GLOBAL

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA OBRA
	UND
	QUANT.
	VALOR GLOBAL

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA  e AMPLIAÇÃO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antônio – Barra Alegre – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	



Declaro para os devidos fins que nos valores propostos são exequíveis e estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços, bem como declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Demonstrativo da Composição do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias 
________________________________________________________________
Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, ______ de ___________________ de 2023.

__________________________________________
Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente










EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 006/2023
ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _______________________________________________________, sediada ______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________,vem por intermédio de seu representante legal o Sr. (a)_______________________________________Portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF ______________________ 
APRESENTA:
1 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

2 – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP:
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
Declaro ainda que é :
(   ) MICRO EMPRESA 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(  ) MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
( ) NÃO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGÓCIOS

3 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS: 
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos, para sua habilitação  no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:
Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços n° _______/_____, instaurado pelo Município de Bom Jardim/RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público Municipal de Bom Jardim/RJ, bem como não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

5 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:
DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou representantes com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ, envolvidos no procedimento licitatório. 

6 – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:
(   ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.   
(  ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por não realizar a visita técnica, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



Assinatura do Representante Legal
CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:

_______________________(Local), _______________________ (data completa).















OBSERVAÇÕES: 
1) DECLARAÇÃO CONJUNTA  NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERÃO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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TOMADA DE PREÇOS 006/2023


ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)


(local )       , de      de  2023.

Ao
Município de Bom Jardim/RJ.
Praça Gov. Roberto Silveira nº 44 – 2º andar
Centro-Bom Jardim – RJ.

À Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras,


Pela presente, fica credenciado o Sr. ____________, residente e domiciliado na Rua...., portador da Célula de Identidade nº _______________, expedida em ____/___/___ e CPF nº ______________, para representar a empresa __________________________
Inscrita no CNPJ sob o nº __________________, na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____________, a ser realizada em ____________
No endereço acima mencionado, às _________ horas, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lances de preços, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

________________________________
Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, com poderes para constituir mandatário e firma reconhecida.
Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.
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[bookmark: _GoBack]TOMADA DE PREÇOS 006/2023

PROCESSO: 5140/22



Razão Social:_______________________________________________________________________

CNPJ nº:___________________________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________

Cidade:_______________________ Estado:_______________Telefone:________________________

Pessoa para contato:__________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada e seus respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, _______ de _________________________ de 2023.

_____________________________
assinatura








CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissão Permanente de Licitações e Compras.

A não remessa do recibo exime a comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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Prazo: 240 dias
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MEDIA
mEm | copiGo Emop DESCRICAD unp. | quant. BRC
UNITARID Toal
10~ SERVICOS PRELIVINARES
11-_projET0
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES.
111 | 01.050.0050-0 |E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE | M2 344,57 R$4,46| R$1.536,78|
|AS LEGALIZACOES PERTINENTES
TOTALDO TEM 1.1 PROJETO| __R$ 1.536,78
12 CANTEIRO DE OBRAS
[BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32,COBERTURA.
121 | 02.004.0001-0 |DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALAGBES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO m2 12,00 R$49083  RS5.889,9
REAPROVEITADO 2 VEZES.
22 | 0202000010 |PHACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE v s [
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TOTALDO ITEM 1.2 CANTEIRO DEOBRAS| _ R$7.082,38
15 TRANSPORTES
[TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ
13.1 | 04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 3.450,00 R$0,20| R$ 672,75
|CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3
DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
13.2 | 04.014.0095-0 UN 2,00 R$ 303,14/ RS 606,27
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
123 | 04.021.0010.0 |CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO | 2000 5098 w2196
|CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
TOTALDO ITEM 1.3 TRANSPORTES| RS 1.498,67)
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
14.1 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTEE | M2 21,60 R$6,15| R$132,73
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
|ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
14.2 | 05.006.0001-1 [TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO |M2XMES| 690,00 RS 12,66| R$8.735,40|
| ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
14.3 | 05.008.0001-0 M2 230,00 R$7,34) R$1.688,77|
|TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
14.4 | 05.008.0008-1 [MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 575,00 R$0,60| RS 346,43
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA
145 | 05.001.0163-0 M2 8,45 RS 68,55| R$579,26
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM
14.6 | 05.050.0001-0 UN 1,00 R$ 559,66 R$ 559,66
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M. FORNECIMENTO ECOLOCACAQ
TOTALDO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES| RS 12.042,25
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES| RS 22.160,08
2.0- REFORMA GERAL
2.1 BASES E PAVIVIENTOS
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
2.1.1 | 08.020.0008-0 [NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 155,68 R$91,76|  RS14.28520
35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE
|ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-
2.1.2 | 08.020.0030-0 [PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS. M2 155,68 R$64,33|  R$10.01528
MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA
|COR VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
213 | 09.001.0100.0 |SERVICOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA | . sw0821  Rsose9 s
PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO, REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E
I TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS. FORNECIMENTO E
|cotocacao
TOTAL DO ITEM2.1- BASES E PAVIMIENTOS| RS 33.889,61
22 MOVIMENTO DE TERRA|
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA, ARGILA
221 [03.001.0001-1 [OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E vz 132 R$62,44 82,54
EsGOTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA| 82,54
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2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES

231

105.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TLIOLOS FURADOS, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

730

R$94,08|

686,38

232

05.001.0134-0

[ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU
ouTROS

uN

12,00

R$25,98|

311,76

233

|05.001.0142-0

| ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS

uN

40,00

R$6,35|

254,00

234

|05.001.0145-0

|[ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

uN

5,00

RS 21,88

109,40)

235

05.001.0146-0

|ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE
|ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

™

699

R$43,77|

305,95

236

|05.055.0010-0

LETRA DE ACO INOX N#22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

25,00

RS 106,36]

2.659,06)

TOTAL DO ITEM 2.3 - SERVICOS COMP!

LEMENTARES|

432655

2.4~ ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

241

11.013.0135-0

[CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
|CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS

FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3

132

R$2.408,42|

3.183,93|

242

11.013.0003-1

[VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA
MADEIRA POR 10 VEZES

M3

014

R$2.380,53|

340,41

243

12.003.0095-0

[ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM
120% DE TUOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES

|COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M

M2

54,87

R$102,25|

5.610,18

TOTAL DO ITEM 2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS

E DIVISORIAS|

9.134,52)

2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

251

13.001.0015-0

[Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3

M2

385,62

R$33,1|

12.798,59)

252

13.030.0252-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO.
DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA|
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

51,74

R$100,19)

5.183,97

253

13.301.0125-1

|CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
|CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

12,26

R$36,96|

453,06

254

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO |
|AREIA,NO TRACO 1:3:3 £ REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

10,80

R$89,23]

963,65

255

13.348.0075-0

[SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

3,50

R$73,54]

257,39

256

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS
EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.L-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE
|COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

66,73

R$82,48|

5.503,76

TOTAL DO ITEM 2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS|

25.160,42

2.6~ ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

261

14.002.0071-0

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA|
ENTRE 2M E 3V E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO
E coLocacao

M2

600

R$1.441,59)

8.643,52

14.004.0025-0

|VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
|coLocacao

M2

214

R$ 181,59

388,60

263

14.006.0077-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA, PARA ENTRADA DE
[SANITARIO, UMA FOLHA, DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

200

RS 784,43

1.568,85|

264

14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO DE
[7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

3,00

R$ 849,57

258,71

265

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO DE
|7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
|coLocacao

uN

1,00

R$ 836,77

836,77

14.006.0039-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM,
EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

200

R$575,15|

1.150,29|

267

14.006.0005-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2
FACES, ADUELA DE 12X3CM E ALIZARES DE SX2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

1,00

RS 766,44

766,44

268

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
|SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS.
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

uN

9,00

R$260,72|

2346,43

269

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
|COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

uN

200

R$152,84)

305,68

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS|

18.561,29]
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2.7 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

271

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 3,00 R$206,17]
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

618,51

272

15.004.0070-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DETUBO |  UN 1,00 RS286,76|
DE PVC DE 50MM E CONEXOES

286,76

273

15.004.0051-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
|APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E SOMM,CADA,E CONEXOES, EXCLUSIVE RALO
|sINFONADO

UN 1,00 R$192,54|

192,53

274

15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL £ VALVULA DE
DESCARGA(EXCLESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA EAPOS ESTA | UN 4,00 R$ 398,71/
|ATE 0 VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E
ITUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

1.594,85|

275

15.018.0120-0

[CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO £

UN 20,00 R$8,69|
|coLocacao

173,70

15.018.0130-0

[CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO £

UN 10,00 R$9,99|
|coLocacao

99,92

277

15.008.0085-0

[cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendos preparo,
|corte e enfiagio em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO & m 200,00 R$3,69)
lcoLocacio

737,00

278

15.008.0090-0

[cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendos preparo,
|corte e enfiagio em eletrodutos, na bitola de amm?, 450/750V. FORNECIMENTO e m 200,00 R$5,07]
lcoLocacio

1.014,50)

279

15.008.0095-0

[cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendos preparo,
[corte e enfiagio em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e m 200,00 R$6,62)
lcoLocacio

1.324,50)

2710

15.008.0100-0

[cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendos preparo,
[corte e enfiagio em eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e m 150,00 R$9,53
lcoLocacio

1.428,75|

TOTALDO ITEM 2.7 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS|

7.471,02

2.8~ COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

11.016.0003-0

Estrutura metélica para cobertura de galpdo em arco o em duas ou mais 4guas, com
trelicas, tercas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de coberturade| M2 88,62 RS 248,56|
[fibrocimento ou metalica, véos até 15,00m, considerando as perdas e uma demdo de
pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessérios. FORNECIMENTO & MONTAGEM

22.026,94

282

16.005.0006-0

|cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de
l0,5mm, sobreposicio lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagio com m2 88,62 R$73,30
parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e
|cumeeira. Medida pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

6.495,40

283

16.005.0015-0

[Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e

= ™M 17,63 R$132,91]
|desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAGKO

234316

284

16.004.0055-0

|CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE

M 6,20 R$82,32|
| CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO

510,38

285

16.005.0005-0

|CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA

M 26,00 RS 84,65|
PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

220,84

286

16.001.0050-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA
|S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE
1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA
|AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 23,42 R$132,15|

3.095,01]

287

16.002.0012-0

|COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E
MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E M2 23,42 R$72,02|
|coLocacao

1.686,65|

TOTAL DO ITEW 2.5 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES|

38.358,39

291

17.017.0175-0

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO
|ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM
MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM|

17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2 23,42 R$19,17|

413,01

292

17.017.0300-1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E M2 548 R$20,58|
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

112,76

293

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES.
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS,
|SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E
LIXAMENTO

M2 1098,67 R$42,48|

46.674,07

TOTAL DO ITEM 2.9 - PINTURAS)|

47.235,384|





image5.png
2.10- APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLAASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO
LUXO,BOLSA DE LIGACAO, VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO
2.10.1 | 18.002.0085-0 UN 4,00 RS 386,39 1.545,55|
INTEGRADO, SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE]COM CORPO EM
LATAO,CANOPLA E BOTAQ EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAQ E ACESSORIOS DE
FIXACAO. FORNECIMENTO
MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAQ INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
2.10.2 | 18.002.0055-0 UN 1,00 R$273,90| 273,89
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE
1/2".FORNECIMENTO
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE
2.10.3 | 18.002.0014-0 [SIFAO EM PVC FLEXIVEL VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM UN 3,00 R$932,73 2.798,18|
PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE
[85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
ITANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
(60X56)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
2104 | 18.002.0031-0 UN 1,00 R$ 619,68 619,67]
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR, DE 1/2", VALVULA DE
[ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO.
[TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
2105 | 18.009.0076-0 UN 3,00 R$32,09| 96,25
|CROMADO. FORNECIVMENTO
2106 | 18.013.0117-0 |SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO uN 4,00 R$89,73] 358,92
BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE
2107 | 18.016.0110-0 (1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO E UN 4,00 R$270,13 1.080,50|
|cotocacao
2108 | 15.020.0200-0 UN 40,00 R$9,86| 394,30
LAMPADA LED,BULBO,A60/DY, 12W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.10.9 | 18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 40,00 R$4,73 189,00
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
2.10.10 | 12.035.0001-0 [ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 11,29 R$ 475,32 5.363,95)
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA
2101 | 18.082.0051-0 [PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS) SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA| M2 1,20 R$ 712,51 855,01
DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL
2.10.12 | 18.002.0027-0 UN 2,00 R$ 255,58 511,17
|CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU
|SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RA
TOTAL DO ITEM 2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS| 14.086,38]
TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL| __195.306,56
TotAL]  220.466,64
soi] _ a3san| 5189785
TOTALGERAL|  272.364,49
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OBRA: Reforma e Ampliagio Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antdnio - 3¢ distrito de Bom

LOCAL: BOM JARDIM

Estimativa de Custo

1.0- SERVICOS PRELIMINARES 2216008 10,05%
2.0- REFORMA GERAL 198.306,56  89,95%
TOTAL SEM BDI 2046664 100%

BDI -235% 51.897,85

TOTAL 272.364,49
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reforma e Ampliagao Escola Mz. Washington Emerich - Santo Anton

12més | 2emes 3°mes 22 mes 5emes 62 més 72 més 82 més TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES x| eoo e Lo Lo Lo Lo Lo Lo 10000%
Rs| 132605 886403 N N N N N N 22.160,08
50 REFORMA GERAL | soow 500% 500% 1000% 1000% 2000% 20,00% 25,00% 100,00%
Rs| so1s33 991533 991533 1983085 1983085 3966131 3966131 4957664 198.306,56
Sub-Total: rs| zonm 18.175.36 ssts33|  1ess0es 1583065 39.661,31 39.661,31 4957664 220456.64
B.D.. 23,54% %| sease 442085 233407 468,14 468,14 933,27 933,27 167034 5189785
TOTAL: Rs| 2867533 23.20002| 1224940| 2449879| 24.49879] 4899758 4899758 61.24698| 27236449
% das Etapas % 10.53%) 8.50%) 450%] 8.90%) 8.99% 17.99% 17.90%] 22,49%) 100.00%
TOTAL ACUMULADO: 2867533 5187536| 6412475 6862354 113.42234] 162119,02] 211.41751| 27236449
% Acumulado 10,53%) 19,05%) 23,54%) 32,54%) 41,53%) 59,52%] 77,51%) 100,00%)
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MEMORIA DE CALCULO

Endereco: Santo Antonio - 3° distrito

Municipio: BOM JARDIM - RJ

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES
111 01.050.0050-0  [E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS | 344,57 | M2
LEGALIZACOES PERTINENTES

Area Total Construida 344,57

1.2- CANTEIRO DE OBRAS'

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32,COBERTURA DE

02.004.0001-0 | TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALAGGES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO 0o | m
121 REAPROVEITADO 2 VEZES.
Quantidade Area
1,00 12,00
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
02.020.0001-0 225 | ™2
122 MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Quantidade | _Largura Altura
Placa Padrio 1,00 150 150 225

1.3 TRASPORTES

I TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
04.020.0122-0 DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE | 3450,00 | M2xKM
131 ITEM 04.021.0010)

Comprimento | _ Altura Dist.(km)

23,00 5,00 30,00 3450,00

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
04.014.0095-0  |CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO. 200 UN
132 POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Volume | Vol. Cacamba

Demolicao de Concreto| 7,30 5,00 2,00

|CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO
04.021.0010-0 23000 | M2
|CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

133
Comprimento Altura Mob./desm.

23,00 5,00 2,00 230,00

1.4 SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO.

05.005.0012-1 DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 2260 | M2
141 IMOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Comprimento | _Largura Quantidade Area
Pranchas p/ andaime 3,00 0,30 24,00 21,60

|ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
05.006.0001-1  |TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOSDO | 690,00 | M2xMES
142 | ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

Comprimento | _Largura Altura Area més
23,00 5,00 6,00 60,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
143 05-008.0001-0 |15 ARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA e
Comprimento | _Largura Altura Area Quantidade
23,00 5,00 2,00 230,00
05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA 575,00 | w2
144 Comprimento | _Largura Altura Area Quantidade

23,00 5,00 5,00 575,00
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05.0010162.0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEIOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA oo | m
1as |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO
Comprimento | _Largura Altura Vaos
Cozinha 3,50 3,80 130 104
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAO EM
146 05-050.0001-0 15, 5TTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO Lo N
o Quantidade
1,00 1,00
2.0- REFORMA GERAL
2.1_BASES EPAVIMENTOS
PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
08.020.0008-0 INATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME | 155,68 M2
211 |ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE
Area
155,68 155,68
|ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA
08.020.0030-0 | OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS 0S MATERIAIS, EXCLUSIVE | 155,68 | M2
212 O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Area
155,68 155,68
[GRAMIA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR
|VERDE, INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
09.001.0100-0  |SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA ss62 | M2
213 PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO, REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E
| TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Area
‘Area do Playground 88,62 88,62
2.2 MOVIMENTO DETERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU
03.001.0001-1 12 | ™3
PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
221 ‘Comprimento_|Profundidade] Largura Quantidade
Cintamento despensa 582 0,50 0,20 0,58
tamento depésito 7,30 0,50 0,20 074
2.3_ SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
05.001.0023-0 730 | ™3
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Comprimento | _Altura Expessura Quantidade Vaos
191 310 015 1,00 168 0,64
Parede cozinha (janela) 150 1,00 015 1,00 0,23
1,00 210 015 1,00 032
2,40 310 015 1,00 112
231 0,90 150 015 2,00 0,51
210 150 015 1,00 198 0,30
245 310 015 1,00 2,94 0,70
Parede Sanitdrio masc. 1,00 150 015 2,00 0,57
Parede Sanitdrio masc. 2,95 150 015 1,00 198 058
Parede Circulagio 2,40 310 015 1,00 168 0,36
Parede Circulagio 085 310 015 1,00 0,40
Parede Circulagio 2,65 310 015 1,00 126 104
Parede Varanda/sala 0,50 1,00 015 1,00 0,08
05.001.0134-0 | ARRANCAVENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | 12,00 | UN
232 Quantidade
12,00 12,00
05.001.0144-0___| ARRANCAVENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS 2000 | ON
233 Quantidade
20,00 20,00
05.001.0145-0___|ARRANCAVENTO DE APARELHOS SANITARIOS 500 | uN
234 Quantidade
5,00 5,00
05.001.0146-0 |ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE 6,99 M
|ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA
235 Comprimento | _Largura Quantidade
Tanque 150 0,58 1,00 2,08
Lavato 0,40 0,40 2,00 3,20
Tanque 1,20 0,55 1,00 1,75
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05.055.0010-0 __|LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2500 UN
236 Quantidade
Letras nome da escola 25,00 25,00
2.4- ESTRUTURAS, ALVENARIA E DIVISORIAS
[CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
|CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
11.013.0100  |MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAC-| 1,32 vz
ran DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
Comprimento_|Profundidade] __Largura Altura Quantidade
Despensa 5,82 0,50 0,20 0,58
Depésito 7,40 0,50 0,20 07
[VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA
10100031 | e o vezEs 014 m3
Comprimento | _Largura Altura Quantidade
Basculante 1,10 0,10 0,10 1,00 0,01
242 Janela 1,80 0,10 0,10 2,00 0,04
Porta 1,30 0,10 0,10 1,00 0,01
Porta 1,10 0,10 0,10 5,00 0,06
Porta 0,90 0,10 0,10 2,00 0,02
Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
|ALVENARIA DE TIOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20%
12.003.0095.0 | DE THOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES = | =
|COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M
Comprimento | _Altura Vaos
243 7,40 2,61 2,11 17,20
6,60 3,10 3,36 17,10
0,50 3,10 155
632 3,10 3,78 15,81
175 2,00 150 2,00
1,00 120 120
2.5 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.00.0015.0 |Fmbogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,56 de espessura, = || @
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3
Comprimento | _Altura Lado Vaos
7,40 2,61 2,00 211 36,52
7,10 3,10 2,00 3,36 40,66
251 0,50 130 2,00 1,30
522 3,10 2,00 318 29,18
175 2,00 2,00 7,00
1,00 1,20 2,00 240
88,32 220 1,00 194,30
19,50 220 2,00 11,55 74,25
[REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE
13.030.0262-0  |20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA sua | w2
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO
252 Comprimento | _Largura Altura Vaos
Parede Sanitdrio Fem. 4,05 232 290 312 15,35
Parede Sanitdrio Masc. 4,05 252 2,90 4,08 14,57
Cozinha 3,50 3,80 2,90 1081 10,36
Cozinha 3,90 232 2,90 6,98 11,06
1330001251 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSADE | 1 | )
|CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM
253 Comprimento | _Largura
Deposito 4,00 1,40 5,60
Despensa 3,00 222 6,66
PEITORILEM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A
13.348.0055-0 [18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBROE | 10,80 m
|AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Comprimento | _Largura Altura Area Quantidade
254 P2/Pa 08 5,00 4,00
3 07 1,00 0,70
P3 06 2,00 1,20
P8 15 1,00 1,50
P1 24 1,00 2,40
p7 1,00 1,00 1,00
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255

13.365.0170-0

[SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E
|AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

3,50

Comprimento Quantidade

4

0,80 1,00

7

1,50 1,00

18

1,20 1,00

256

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM
ITORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E. -1V, ASSENTES EM SUPERFICIE COM
INATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO

:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

66,73

M2

Comprimento | _Largura

4,05 232

9,40

4,05 253

10,25

3,50 3,80

13,30

Cozinha

3,90 232

9,05

Circulagio

520 2,40

12,48

Despensa

3,00 222

6,66

Depésito

4,00 1,40

5,60

2.6- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO,

'ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

261

14.002.0134-0

[PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA
ENTRE 2M E 3V E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
lcoLocacao

600

M2

Comprimento | _Largura Quantidade

240 2,50 1,00

262

14.004.0015-0

|VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
|coLocacao

M2

Area

214

263

14.006.0036-0

[PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA, PARA ENTRADA DE
[SANITARIO,UMA FOLHA, DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

Quantidade

2,00

264

14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO DE
[7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

Quantidade

3,00

265

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LET, ALMIOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO DE
|7X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E

UN

Quantidade

1,00

266

14.006.0039-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM,
[EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

uN

Quantidade

2,00

267

14.006.0005-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2
FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO|
E coLocacao

1,00

UN

Quantidade

1,00

268

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
|SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS.
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

9,00

uN

[ [ [ [ s

269

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO!
|COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

UN

Quantidade

2,00

2.7 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

271

15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

3,00

uN

Quantidade

3,00

3,00
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272

15.004.0105-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
|APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC.
DE S0MM E CONEXOES

1,00

Quantidade

1,00

273

15.004.0051-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO
E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS|
DE PVC DE 40MM E S0MM, CADA,E CONEXOES, EXCLUSIVE RALO SINFONADO

1,00 uN

Quantidade

1,00

274

15.004.0102-1

INSTALACAG E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCLESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM, COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA
|ATE 0 VASO, LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E
[TUBO VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

4,00 UN

Quantidade

4,00

275

15.018.0120-0

|CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO £
|coLocacao

000 | UN

Quantidade

20,00

20,00

276

15.018.0130-0

[CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC;:
lcoLocacao

"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO £

10,00 | UN

Quantidade

Vestidrio 1

10,00

277

15.008.0085-0

|Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte
enfiagio em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO|

20000 | ™

Comprimento

200,00

200,00

278

15.008.0090-0

|cabo de cobre flexivel com isolamento termoplstico, compreendendo: preparo, corte
|enfiagio em eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

20000 | ™

Comprimento

200,00

279

15.008.0095-0

|cabo de cobre flexivel com isolamento termoplstico, compreendendo: preparo, corte
enfiagio em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

20000 | ™

Comprimento

200,00

200,00

15.008.0100-0

[cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e
|enfiagio em eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

15000 | ™

Comprimento

150,00

2.8 COBERTURAS, ISOLAMENTOS

EIMPERMEABILIZAGOES

281

11.016.0003-0

Estrutura metélica para cobertura de galpSo em arco o em duas ou mais 4guas, com
trelicas, tercas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de
fibrocimento ou metslica, véos até 15,00m, considerando as perdas e uma demdo de.
pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessérios. FORNECIMENTO & MONTAGEM

Area

[Telhado Playground

88,62

282

16.005.0006-0

|Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm,
|sobreposigio lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixago com parafusos ou
hastes de aluminio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira.
Medida pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

8862 | M2

Area

88,62

283

16.005.0015-0

[Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm &
|desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

17,63 ™

Comprimento

17,63

284

16.004.0055-0

|CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE
| CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO

620 ™

Comprimento

6,20

6,20





image14.png
16:005.0005.0 | CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA o "
285 PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Comprimento
26,00
[MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA
|S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE
16.001.0050-0 B2 | M2
1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA|
286 REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area
Deposito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
16:002.0012.0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA £ o || m
IMADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
287 Area
Depésito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
2.9- PINTURAS
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.
17017.0175.0 |PLTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM o || m
MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE
201 ESTE PREPARO
Comprimento | _Largura Altura Quantidade Lados
Depésito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE
17.017.0300-1  |LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE 548 m2
292 |acaBAMENTO
Comprimento | _Largura Area
548 548
PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS.
17.025.0005-1  |EEXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRESELADOR | 1098,67 | M2
|ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO
Comprimento Altura Lados Vaos
Paredes 19,11 3,10 2,00 12,30 106,18
Paredes 1,26 3,10 1,00 3,01
Paredes 3,43 3,10 3,00 31,90
Paredes 7,36 3,10 2,00 1,68 43,95
o5 Paredes 10,31 3,10 2,00 6,96 56,96
Paredes 4,49 3,10 1,00 1,26 12,66
Paredes 21,02 3,10 2,00 8,29 122,03
Paredes 21,83 3,10 2,00 6,61 128,74
Paredes 18,60 3,10 2,00 90,77
Paredes 23,25 3,10 1,00 10,14 61,9
Paredes 2,00 3,10 2,00 5,04 131,61
Paredes 13,41 3,10 1,00 210 39,47
Muro 88,32 2,20 1,00 194,30
Muro 19,50 2,20 2,00 11,55 74,25
2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE
LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO, SISTEMA
18.002.0085-0 4,00 UN
2101 HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E
BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE
Quantidade
4,00
[MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33x28X53)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 100 o
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE "
2102 18.002.0055-0
1/2".FORNECIMENTO
Quantidade
1,00 1,00





image15.png
2103

18.002.0014-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
INECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE
[SIFAQ EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM
PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE
[85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

3,00

uN

Quantidade

3,00

2104

18.002.0014-0

[TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS

|ACESSORIOS DEF

|OU SIMILAR, DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE

1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

EM TORNO DE (60X56)CM,INCLUSIVE
IXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO, 1158

1,00

UN

Quantidade

1,00

2105

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM AP

|CROMADO.FORNI

ECIMENTO

ROXIMADAMENTE, METAL

uN

Quantidade

3,00

2106

18.013.0117-0

|SIFAO 1680, DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

Quantidade

4,00

2107

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM'

1.1/4" EM ACO IN
|coLocacao

OXIDAVEL,AIS|

"L",EM TUBO DE

1-304,LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO

4,00

uN

Quantidade

4,00

2108

15.020.0200-0

LAMPADA LED,BULBO,A60/DY, 12W, 100/240V,BASE

E-27FORNECIMENTO E COLOCACAQ

Quantidade

40,00

2109

18.260.0065-0

|SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

Quantidade

40,00

21010

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORI)

IA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE

ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

Comprimento

Altura

Vaos

Sanitario Feminino

3,92

1,9

231

4,03

1,9

231

0,80

1,00

21011

BANCA DE GRANT

ITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM
|2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS) SOBRE APOIOS DE ALVI

|CONCRETO, SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA
ENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE

1,20

M2

Comprimento

Largura

Quantidade

1,20

0,50

2,00

21012

18.002.0027-0

TRVATORTUDETS

TR BRANCA

EEMBUTIRICUBA], TTPU MEDTO TUXD

o

LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X35)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAQ
1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMIl

ILAR DE 1/2"E

200

uN

Quantidade

2,00

2,00
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.

X Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas f
o "ALIGUGTA
)
X1 - Administracéo Central
X2 - Seguros + Garantias
X3-Riscos
x| 607
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
“ALIQUGTA
o )
Y 1 Despesas Financeiras
v 123
7. Taxa representativa do LUCRO
“ALIQUGTA
o )
Z1- Lucro Presumido
Z-[ 140
1 Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO d:
o "ALIQUOTA
)

11-15 S (Imposto sobre Senigos ) - Municipal
12 - COFINS ( Contribuico para o Financiamento da Seguridade Social) - e
13-P1S ( Programa de Integracéo Social ) - Federal

6,65

B DI - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)

BDI = o -1 Férmula do

X ¢ a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z ¢ a Taxa representativa do LUCRO;

1 é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Bom Jardim 2610112023
PROCESSO N°:

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educago
LOCALIZAGAO DO IMOVEL: ___ Escola M. Washington Emerick - Santo Antonio, Bom Jardim / RJ

ASSUNTO:  Vistoria em Imovel
O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

TnformagGes sobre o ImovelEdiicagao: |

GCUPAGAO

[ constuido [Jruinas [em demoieto [oonst parsizacs

[JConst om Andamento

PATRIMONIO
Xrisico [eerticutar roraoso

CARACTERIZAGAO
[JCosarsobr [Hpeartamente. [Jraeiro [esrso
lincustria o lesvecl Clremsio
lcomercirsenso v [vorsci Popuier [esos

TIPO DE CONSTRUGAO

[XJpvenaria [waceira [eersco

ESTRUTURA

[Xconcreto [Xawenaria [ueceira [uetéica

[ TnformagGes sobre situagao do imovel |

FOSIGAG STUAGAG
[Jconpgada [XJisoiac [XJFrene [ronces
r Tnformagaes Sobre o Terreno:
OCUPACAO
X Frente [z Frentes [encrevvie v Pibleca
PEDOLOGIA
XJromai [Jrectoso [avsgecorarancso
TOPOGRAFIA
[XJpeno [Joive [Joecive
L Informagbes sobre avarias do imovel:
[Rachadiras Fisuras fofirages Fisco Desmoranamants
[oesistapitzagao cotaude [ —JDesmoronamento do taiuse [ aveds do dnore

Local das avarias.

[roroce e e [

lFechaca st ttrcas  [nst. Hirauicas [ ratncia da estura
[Parecer sobre a situago do imbvel-
‘ X [Nao Interditado interditado Parcial interditado Total [Demoligao
OBSERVACOES:

Em vstora ealizada, ol verficado a necessidade de reforna da escola, considerando a jusificatva do Secretério Municipal
Ge Educagao quando a acessibildade nos banheiros & adequagbes mo prédio principal Conslrugao de Gepbsio e um
aimoxarfado, bem como a execugAo de nferravados no pato, colocagao de grama sintétca na area 6o paraue far e
cobertura em tehas gaivanizadas trapezoidal no mesmo_ pinfura geral da escola € reparos ho entoro.

Hudson Rooigaisag- =
Engernero, 102082
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2.1- BASESE PAVIMENTOS

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAIOTAS DE CONCRETO, PRE
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6 CM, RESISTENCIA

211 08.020.0008-0 | A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT 15953, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE.
[ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE
PG DE PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM

pin 08.0200030.0 | FORNECIMENTO DE TODOS 0S MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO

DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.
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